



Trivire

december 2025

Nieuwsbrief Keplerweg Zuid

Update over de werkzaamheden

Met het einde van het jaar in zicht, praten we u graag bij over de werkzaamheden.

Terugblik op de feestelijke start

Op woensdag 24 september 2025 hebben we samen de start van de werkzaamheden gevierd. Het was fijn om zoveel bewoners te zien. We hebben geproost op een goede start en u kon hapjes proeven die op de inductiekookplaten zijn gemaakt. De sfeer was gezellig en we kijken hier met een goed gevoel op terug.



Trivire

Bezoekadres: Callistolaan 2, 3318 JA Dordrecht

Telefoon: 078 633 16 00

E-mail: wonen@trivire.nl

Hoe het nu gaat

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang:

- Kozijnen: Het plaatsen van de kozijnen aan de Keplerweg 2 tot en met 28 is voor de kerstvakantie afgerond. In januari start het tweede blok aan het Antareshof 1 tot en met 27.
- Dak: Het vervangen van de daken aan het Antareshof 18 t/m 40 wordt in januari afgerond. Met het vervangen van de daken aan de Antareshof 29 tot en met 61 wordt na vakantie gestart.
- Binnenwerk: Het vervangen van de badkamers, toiletten en keukens en de voorbereidingen op het warmtenet zijn bij de eerste 52 woningen afgerond. Na de vakantie gaan we verder met deze werkzaamheden aan de Schorpioenstraat.

Wij weten dat de werkzaamheden veel vragen van bewoners. Zo zijn er werklieden aanwezig in en rond de woning en zijn er bouwgeluiden. Als projectteam willen we dat bewoners zo min mogelijk overlast hebben. Het projectteam heeft van tevoren een plan gemaakt over hoe we de werkzaamheden zo goed en zo vlot mogelijk kunnen uitvoeren. Niet alles blijkt volgens dit plan te lopen. Zo kregen we te maken met een aantal tegenvallers, zoals slecht weer en asbest. Het kostte daarom meer tijd om de werkzaamheden uit te voeren.

Niet al het werk werd gedaan, zoals wij het voor onze bewoners wensen. Het plan is nu aangepast om de werkzaamheden beter te laten verlopen. Zo worden werkzaamheden uitgevoerd door een andere tegelzetter en een andere stukadoor. Ook gaat in januari 2026 een opzichter langs bij de woningen waarin er is gewerkt. Hij beoordeelt of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Hij houdt ook in de gaten of alle werkzaamheden klaar zijn.

Tijdelijk minder parkeerplaatsen

Voor het plaatsen van steigers en kozijnen gebruiken we een grote kraan. Die moet veilig en stevig staan. Daarom zetten we een deel van de straat af. We doen dit onder andere voor een goede doorstroming van verkeer en om ervoor te zorgen dat de straat bereikbaar blijft voor hulpdiensten. Hierdoor kunt u sommige parkeerplaatsen tijdelijk niet gebruiken. Bewoners die hiermee te maken hebben, krijgen dit op tijd te horen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Else of Wilma.

Keuzedagen: uw moment om te kiezen

De keuzedagen voor de eerste acht blokken zitten erop. Op de keuzeday bent u welkom om uw menukaart in te leveren en de kleur van uw voordeur te kiezen. De bewoners die een nieuwe keuken, badkamer of toilet krijgen kunnen op deze dag ook hun keuze maken voor de kleur van de tegels en de kleuren van de keukens.

We organiseren de keuzedagen per twee woonblokken. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. De datum van uw blok hoort u alvast, zodat u deze in uw agenda kan zetten.

Blok 10 en 11: Rigelhof 18 t/ot en met 40 (even) en Rigelhof 29 tot en met 61 (oneven)
Dinsdag 20 januari 2026, 15.30-18.30 uur

Blok 9 en 12: Orionstraat 1 tot en met 23 (oneven) en Halleyweg 18 tot en met 52 (even)
Dinsdag 24 februari 2026, 15.30-18.30 uur



Opruimdagen: ruimte maken voor nieuwe werkzaamheden

Voor we starten met de werkzaamheden, organiseren we per twee blokken een opruimdag. Op deze dag plaatsen wij containers waarin u uw overbodige spullen kunt weggooien. De eerste opruimdagen zijn goed bezocht en er is flink opgeruimd!

U ontvangt een uitnodiging voor de opruimdag. De datum hoort u alvast, zodat u deze in uw agenda kunt zetten.

Blok 7 en 8: Keplerweg 30 tot en met 56 (even) en Rigelhof 1 tot en met 27 (oneven)
Donderdag 8 januari 2026

Blok 10 en 11: Rigelhof 18 tot en met 40 (even) en Rigelhof 29 tot en met 61 (oneven)
Donderdag 12 februari 2026

Blok 9 en 12: Orionstraat 1 tot en met 23 (oneven) en Halleyweg 18 tot en met 52 (even)
Donderdag 19 maart 2026

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden of over de planning? De bewonersbegeleiders helpen u graag. Neem contact op met Else of Wilma via telefoonnummer 06 21 83 43 27 of keplerzuid@vorm.nl.

Tijdens de kerstperiode van 19 december tot en met 5 januari 2026 zijn de bewonersbegeleiders niet bereikbaar. Voor calamiteiten kunt u contact opnemen met VORM via telefoonnummer 010 642 13 00

U kunt u vraag ook stellen aan Trivire via telefoonnummer 078 633 16 00.

Namens het team wensen wij u fijne feestdagen en een goed 2026 toe!

